

Análisis de Riesgos – Aplicación para ayudas

Proyecto: Aplicación para ayudas

Fecha: 06/10/2025

Alcance actual: Esqueleto (personas, notificaciones) + UI principal (login, registro, recuperación de contraseña, mapa con notificaciones, perfil de usuario).

1. Riesgos Técnicos

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de mitigación
Fallos de seguridad en la gestión de datos personales (login, registro, recuperación contraseña)	Alto	Medio	Implementar encriptación de contraseñas (bcrypt o similar), HTTPS obligatorio, autenticación segura, revisiones de seguridad periódicas.
Caídas o mal funcionamiento del mapa (pestaña principal)	Medio	Medio	Usar librerías de mapas estables (Google Maps / Mapbox), pruebas de rendimiento, manejo de errores y fallback en caso de fallo de carga.
Integración multimedia (notificaciones con fotos/videos) falla o ralentiza la app	Medio	Medio	Optimizar carga multimedia (compresión), almacenamiento en CDN, caché local y pruebas de estrés.
Bugs en la funcionalidad de perfil y modificación de datos	Medio	Medio	Test unitarios y de integración, control de versiones, validación de datos del usuario antes de guardar.
Problemas de compatibilidad entre dispositivos / sistemas operativos	Medio	Alto	Test en dispositivos físicos y emuladores principales, uso de frameworks cross-platform si aplica, control de versiones de librerías.
Errores en backend al vincular personas y notificaciones	Alto	Medio	Diseñar API clara y robusta, pruebas de endpoints, manejo de errores, logs detallados para depuración.

2. Riesgos de Proyecto / Organización

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de mitigación
Retrasos por alcance futuro no presupuestado (categorías, amistades, privacidad)	Medio	Alto	Documentar claramente que estas funciones son “fase 2”, evitar desviaciones de alcance, planificación ágil con backlog priorizado.
Dependencia de proveedores externos (CDN, servicios de mapas, notificaciones push)	Medio	Medio	Seleccionar proveedores confiables, prever alternativa, monitoreo de servicios, plan de contingencia.
Falta de habilidades del equipo para UI/UX final (flutter u	Medio	Medio	Contratar experto para fase UI/UX, definir prototipos antes de desarrollo,

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de mitigación
otro)			revisión iterativa de diseño.

3. Riesgos de Seguridad y Legal

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de mitigación
Incumplimiento de GDPR / LOPDGDD por manejo de datos sensibles	Alto	Medio	Implementar registro de consentimiento, políticas de privacidad claras, auditorías de datos periódicas, cifrado de datos sensibles.
Acceso no autorizado a notificaciones o perfil de usuario	Alto	Medio	Autenticación robusta, permisos estrictos, monitoreo de accesos, alertas ante comportamiento anómalo.
Filtración de información personal mediante multimedia	Alto	Medio	Validar archivos subidos, límite de tamaño, almacenamiento seguro en servidor/CDN, logs de acceso y borrado seguro de contenido.

4. Riesgos de Usuario y Adopción

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de mitigación
Baja adopción por UI poco intuitiva	Medio	Medio	Test de usabilidad, prototipos iterativos, encuestas de feedback, onboarding guiado.
Confusión en el manejo de notificaciones y mapa	Medio	Medio	Tutorial inicial, iconografía clara, mensajes de ayuda, botón de refresh visible y funcional.
Datos incompletos o erróneos de personas solicitantes	Medio	Medio	Validaciones en formulario de registro, edición posterior controlada, logs de errores de entrada de datos.

Conclusión

El proyecto tiene riesgos **técnicos, legales y de adopción**, siendo los **más críticos la seguridad de los datos personales** y la **integridad del sistema de notificaciones y mapa**. Mitigarlos desde el inicio mediante buenas prácticas de desarrollo, pruebas, control de permisos y planificación clara reducirá la probabilidad de incidentes graves.